

CLIENTE: CNA FINO ACABAMENTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RAZÃO S: FALAR COM PAULA 48-99163-3178

CNPJ: 11 327 460 0001 45

CPF:

INSC. EST.: CEP: 88220-000

ENDEREÇO: RUA JOÃO FRANCISCO BARCELOS JÚNIOR N 1260 GALPÃO (ESTRUTURAL ESQUADRIAS)

ENDEREÇO DA OBRA

BAIRRO: BELA VISTA / PALHOÇA

CIDADE: PALHOÇA

RESP:

SUPRIMENTOS@CNA CONSTRUTORA COM 48 99163 3178 48 99163 3178 48 99163 3178

PARC.:

DESCRIÇÃO

WHAT'S VASQUES (CLIENTE DO GALPÃO)

MATERIAL

OBS: CONSTRUTORA CNA QUE VAI PAGAR O SERVIÇO.....

Finalizado 05/12/24
marcelo / Fabio
albon / Ruon

Material
está no local

PSY INLOWOR IMPACTO
PROF. DEBESUNARA WINTECH.

VALOR: R\$ 5.981,00

() APLICAÇÃO EXTERNA 3 MESES

() PAPEL PAREDE 3 MESES GARANTIA

() PELÍCULA CONV. 06 MESES

() PELÍCULA PROFISSIONAL 1 ANO

TIPO ESQUADRIA

() MÃO AMIGA

() MASSA

() BAGUETE

☒ TEMPERADO

() MADEIRA

() ESPECIAL

ESCADA: _____

() TELHADO

ANDAIME: _____

() MURO

DESMONTAR VIDRO: ()

() JANELAS

RETIRADA: ()

() PORTAS

GRADE CHAVE: _____

() DIVISÓRIAS

() FIXO

() BOX

FORMA DE PAGAMENTO

CARTÃO MASTER / VISA / HIPER ()

CARTÃO ELO ()

DINHEIRO ()

CHEQUE () QUANT. DIAS: _____

BOLETO () QUANT. DIAS: _____

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

Declaro aprovado o orçamento acima para a movimentação empresarial para realizar este serviço

SÃO JOSÉ, 03/12/2024

VASQUES

CNA FINO ACABAMENTO
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA



Você

Ontem às 16:00



MEDIDAS ENVIADAS 1/ SERVIÇO ESTRUTURAL
ESQUADRIAS
PALHOLP.

IMPACTO PS4 INCOHOR
TELINHA X FABIO

Qtd.	Medida (mm)		
	Largura	Altura	
1 OK 1	265	2446	→ falta fazer
1 OK 1	683	2446	→ feito 04/12
1 OK 1	710	2279	→ " 04/12
1 OK 1	736	2446	→ feito 04/12
1 OK 1	265	2441	→ falta fazer
11 OK 3	623	2441	→ feito 03/12 - Alton/Ruon
OK 1 OK 1	710	2274	→ feito 04/12
1 OK 1	265	2442	→ falta fazer
OK 111 OK 3	627	2442	→ feito 04/12
1 OK 1	710	2275	→ " 04/12
1 OK 1	265	2444	→ falta fazer
OK 111 OK 3	620	2444	→ feito 04/12
OK 1 OK 1	710	2277	→ " 04/12
1 OK 1	1058	2444	→ falta fazer
11 OK 2	1077	2444	→ feito 04/12
111 OK 3	978	2459	→ falta fazer
111 OK 3	781	2457	→ feito 04/12
1 OK 2	853	2463	→ feito 03/12 - Alton/Ruon
111 OK 3	1195	2453	→ falta fazer
← OK 2 = 79.7 / 2.45			→ feito 04/12

TE FA

LEVAR CAVALETE

